StudioHub Gantt Chart

ID	Görev Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Gün Sayısı	2025						
					Haz	Tem	Ağu	Eyl	Ek	Kas	Ara
1	Kick-off Toplantisi ve Kapsam Doğrulama	03/06/2025	05/06/2025	3 Gün				•	,		
2	Proje Planlaması ve Dokümantasyon	06/06/2025	10/06/2025	5 Gün							
3	Paydaş Analizi ve İletişim Planı	11/06/2025	14/06/2025	4 Gün							
4	Gereksinim Analizi ve WBS Oluşturulması	15/06/2025	20/06/2025	6 Gün							
5	Zaman ve Kaynak Planlaması	21/06/2025	25/06/2025	5 Gün							
6	Risk Yönetimi Planı	26/06/2025	30/06/2025	5 Gün							
7	UI/UX Tasarım Süreci	01/07/2025	15/07/2025	15 Gün							
8	Tasarım Onay Süreci	16/07/2025	20/07/2025	5 Gün							
9	MVP Geliştirme Başlangıcı	21/07/2025	08/08/2025	19 Gün							
10	Teknik Test Planının Hazırlanması	09/08/2025	13/08/2025	5 Gün							
11	Geliştirme Süreci Tamamlanması	14/08/2025	31/08/2025	18 Gün							
12	UAT ve Hata Düzeltmeleri	01/09/2025	26/09/2025	26 Gün							
13	MVP Canlıya Alım	01/10/2025	04/10/2025	4 Gün							
14	Pilot Ajans Kullanımı	07/10/2025	31/10/2025	25 Gün							
15	Kullanıcı Feedbacklerinin Toplanması	01/11/2025	14/11/2025	14 Gün							
16	İyileştirmelerin Uygulanması	15/11/2025	29/11/2025	15 Gün							
17	Lansman Planının Hazırlanması	30/11/2025	01/12/2025	2 Gün							
18	Final Sürüm ve Lansman	02/12/2025	13/12/2025	12 Gün							